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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Helsingin Asumi-
soikeus Oy Vienanpuiston rakennusurakan lisa- ja muutostoitd Skans-
ka Talonrakennus Oy:lta hintaan 9.418,93 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 29.859.902,93 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 1.492.995,15 eurolla (alv 24 %). Lisa- ja muutostdita on tdhan
mennessa tilattu 42.822,15 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostoiden, jotka koskevat asunto-
jen parvekeovien sisimman oven ovijarrua, kustannukset ovat yhteensa
hintaan 9.418,93 euroa (alv 24 %).
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