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Asunto Oy Helsingin Sinikuusaman rakennusurakan lisä- ja muu-
tostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Asunto Oy Helsin-
gin Sinikuusaman rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Lujatalo Oy:ltä 
hintaan 22.800 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakan urakkasopimuk-
sen mukainen hinta on 9.977.283 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 498.864,15 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on aikai-
semmin tilattu 216.247,15 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden, jotka koskevat loppu-
selvityksen mukaisia lisä- ja muutostöitä, kustannukset ovat yhteensä 
22.800 euroa (alv 24 %).

Lisätiedot
Jari Kiesilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 32354

jari.kiesila(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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