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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Helsingin Asumi-
soikeus Oy Spurtin rakennusurakan lisa- ja muutostoita Skanska Ta-
lonrakennus Oy:lta hyvityshintaan -40.295,78 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 20.466.068 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 1.023.303,40 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostoita ei ole ai-
kaisemmin tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa hyvityshintaan -40.295,78 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostyot:

— hyvitystarjous asuinrakennusten perustamistason nostamisesta 400
mm (1)

— rivitalojen 2. krs:n valiseinaelementit (3)

— asuntojen kph:n pyykinpesukoneen hanatyypin muutos, yht. 27 kpl

(5)

Lisatiedot

Jouni Palonen, projektipaallikkd, puhelin: 310 34492

jouni.palonen(a)att.hel.fi
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