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Paatos

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Helsingin Asumi-
soikeus Oy Sandiksen LVIA-suunnittelun lisa- ja muutostoéitd Hepacon
Oy:lta lisahintaan 218,46 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Asuntotuotantotoimikunta on valinnut 30.4.2014 kohteen LVIA-suunnit-
telijaksi Hepacon Oy:n.

LVIA-suunnittelun kokonaispalkkio on 57.828 euroa (alv 24 %). Toimi-
tusjohtajalla on oikeus paattaa suunnittelun lisa- ja muutostdiden osalta
siihen summaan saakka, joka yhteen laskettuna suunnittelutarjouksen
hinnan kanssa ei ylitd 100.000 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostoita
on tahan mennessa tilattu 1.288,86 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattaviksi esitettyjen lisa- ja muutostoiden, jotka koskevat huone-
lampotila-antureiden uudelleen sijoittelua, kustannukset ovat yhteensa
218,46 euroa (alv 24 %).
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