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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Jakomaki Ja-
komaentie 6 ¢ d rakennusurakan lisa- ja muutostoitd Rakennusosa-
keyhtio Hartelalta lisdhintaan 3.228,32 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Rakennusosakeyhtio Hartela ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.563.000 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 578.150 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostoita on tdhan men-
nessa tilattu toimitusjohtajan paatoksilla yhteensa lisdhintaan
17.833,37 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostoiden, jotka koskevat asunto-
jen liesivahtijarjestelman vaatimia muutostoita, kustannukset ovat yh-
teensa 3.228,32 euroa (alv 24 %).
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