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Hampurinkuja1:n rakennusurakan lisa- ja muutostoita Skanska Talon-
rakennus Oy:lta lisdhintaan 2.146,03 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 18.288.840 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoitéa 5 % urakkasum-
masta eli 914.442 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostoita ei ole tahan
mennessa tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostoiden, jotka koskevat perus-
pulttien maaran kasvua, kustannukset ovat yhteensa 2.146,03 euroa

(alv 24 %).
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