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Paatos
Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Helsingin Asumi-

soikeus Oy Ratasmyllyn rakennusurakan lisa- ja muutostoita Skanska
Talonrakennus Oy:lta hintaan 10.525,13 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 14.608.000 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoitéa 5 % urakkasum-
masta eli 730.400 euroa (alv 24 %). Aikaisemmin lisa- ja muutostdita
on tilattu 84.302,14 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa 10.525,13 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostyat:

— keittion valitilan laatoituksen lisdaminen kalustelevyyn (5)
— ovipumput (6)

Lisatiedot
Jouni Mettidinen, projektipaallikkd, puhelin: +358931032290
jouni.mettiainen(a)att.hel.fi
Muutoksenhaku
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