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Paatos
Vs. toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Maunula

Kuusikkotie 4 rakennusurakan lisa- ja muutostoita Uudenmaan Mestari-
Rakentajat Oy:lta lisdhintaan 10.348,06 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 13.135.320 euroa (alv 24
%).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 656.766 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostoita on tdhan men-
nessa tilattu 179.816,86 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa 10.348,06 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostyot:

— asfalttimuutokset taloissa I-K (41)

— talo G-H, 2 kpl vanhojen pattereiden uusiminen (43)

— talo G-H, kellarin portaan sadevesikaivon reittimuutos (44)

— talo G-H, as. G 89 vanhan patterin uusinta (46)

— talo G-H, ulko-ovien ja kattokaivojen ohjaus kiinteistdautomaatioon

(47)
— talo E-F, ulko-ovien ja kattokaivojen ohjaus kiinteistdbautomaatioon
(48)
— talo C-D, ulko-ovien ja kattokaivojen ohjaus kiinteistbautomaatioon
(49)
— talo A-B, ulko-ovien ja kattokaivojen ohjaus kiinteistdautomaatioon
(50)
— talo I-K ja G-H IV-reittimuutokset (53)
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