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Virtarannankatu 3-5:n lisa- ja muutostoita Varte Oy:lta lisdhintaan
64.025,97 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Varte Oy ja urakan urakkasopimuksen
mukainen hinta on 19.305.170,64 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 965.258,53 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostoita ei ole tdhan
mennessa tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa 64.025,97 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostyot:

— maaperatutkimukset (1)

— stabilointijatteen poisvienti (2)

— terassien sisapuolelle perusmuurilevy (4)

— automaatiojarjestelman muutoksesta johtuva lisdkustannus (6)
— turvalukkovaraukset asuntojen ulko-oviin (7)
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