
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (1)
Asuntotuotantotoimisto

21.11.2016
Toimitusjohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9 310 1672 0201256-6 FI0680001262637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI HELSINKI 52 Faksi Alv.nro
asiakaspalvelu.att@att.hel.fi www.att.hel.fi +358 9 310 32320 FI02012566

389 §
Heka Laajasalo Koirasaarentie 36 rakennesuunnittelun lisä- ja muu-
tostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Laajasalo 
Koirasaarentie 36 rakennesuunnittelun lisä- ja muutostöitä Ramboll 
Finland Oy:ltä hintaan 763,84 euroa (sis. alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Asuntotuotantotoimikunta on 5.6.2013 valinnut kohteen rakennesuun-
nittelijaksi Ramboll Finland Oy:n.

Suunnittelija on tehnyt lisä- ja muutostyönä pysäköintialueen muurin ra-
kennemuutoksia ja B-portaan tekniikkakuilun palkin poiston ja leimauk-
sen rakennusvalvonnassa ja esittää työstä korvattavaksi 763,84 euroa 
(sis. alv 24 %).

Rakennesuunnittelupalkkio on 107.590 euroa (sis. alv 24 %). Toimitus-
johtajalla on oikeus tilata suunnittelun lisä- ja muutostöitä asuntotuotan-
totoimikunnan päättämissä asioissa 10 %:lla suunnittelupalkkiosta. Li-
sä- ja muutostöitä on aikaisemmin tilattu 2.279,12 eurolla (sis. alv 24 
%).

Lisätiedot
Kristiina Ikävalko, projektipäällikkö, puhelin: 310 32363

kristiina.ikavalko(a)att.hel.fi
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