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Paatos

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Laajasalo
Koirasaarentie 36 rakennesuunnittelun lisa- ja muutostdita Ramboll
Finland Oy:lta hintaan 763,84 euroa (sis. alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Asuntotuotantotoimikunta on 5.6.2013 valinnut kohteen rakennesuun-
nittelijaksi Ramboll Finland Oy:n.

Suunnittelija on tehnyt lisa- ja muutostyona pysakointialueen muurin ra-
kennemuutoksia ja B-portaan tekniikkakuilun palkin poiston ja leimauk-
sen rakennusvalvonnassa ja esittaa tyosta korvattavaksi 763,84 euroa

(sis. alv 24 %).

Rakennesuunnittelupalkkio on 107.590 euroa (sis. alv 24 %). Toimitus-
johtajalla on oikeus tilata suunnittelun lisa- ja muutostdita asuntotuotan-
totoimikunnan paattamissa asioissa 10 %:lla suunnittelupalkkiosta. Li-
sa- ja muutostoita on aikaisemmin tilattu 2.279,12 eurolla (sis. alv 24

%).
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