Helsingin kaupunki Poytakirja 1(1)
&7 Asuntotuotantotoimisto

21.11.2016
Toimitusjohtaja

390 §
Heka Laajasalo Gunillantie 16 sahkosuunnittelun lisa- ja muutostyot

HEL 2016-012749 T 02 08 03 01
Att 7301016

Paatos

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Laajasalo
Gunillantie 16:n sahkosuunnittelun lisa- ja muutostoita Sahkdsuunnitte-
lu Elbox Oy:lta hintaan 2.635 euroa (sis. alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Asuntotuotantotoimikunta on 30.9.2015 valinnut kohteen sahkdsuunnit-
telijaksi Sahkdsuunnittelu Elbox Oy:n.

Suunnittelija on tehnyt lisa- ja muutostyona ylimaaraiset palovaroitin-
suunnitelmat, valotaidesuunnitelmien lisayksen sahkosuunnitelmiin ja
ovipuhelinjarjestelman poiston suunnitelmista.

Sahkdsuunnittelun kokonaispalkkio on 403.713,80 euroa (sis. alv 24
%). Toimitusjohtajalla on oikeus tilata suunnittelun lisa- ja muutostoita
toimikunnan paattamissa suunnittelijavalinnoissa 40.371,38 euroa (10
% suunnittelupalkkiosta). Tahan mennessa suunnittelun lisa- ja muu-
tostoita ei ole tilattu. Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostoiden
kustannukset ovat 2.635 euroa (sis. alv 24 %).
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