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Helsingin Asumisoikeus Oy Henrik Lättiläisen katu 8 rakennusura-
kan lisä- ja muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Helsingin Asumi-
soikeus Oy Henrik Lättiläisenkatu 8:n rakennusurakan lisä- ja muutos-
töitä Rakennustoimisto V.O. Mattila Oy:ltä hintaan 2.188,54 euroa (alv 
24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Rakennustoimisto V.O. Mattila Oy ja 
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.350.498 euroa (alv 24 
%).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 567.524,90 euroa (alv 24 %).  Lisä- ja muutostöitä on tähän 
mennessä tilattu toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä lisähintaan 
563.984,20 euroa (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden, jotka koskevat posti-
luukkujen kondensioeristystä ja varasto-ovien (4 kpl) yläreunan pellityk-
siä, kustannukset ovat yhteensä 2.188,54 euroa (alv 24 %).

Lisätiedot
Merja Rukko, projektipäällikkö, puhelin: 310 76325

merja.rukko(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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