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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Helsingin Asumi-
soikeus Oy Spurtin rakennusurakan lisa- ja muutostoita Skanska Ta-
lonrakennus Oy:lta hintaan 32.424,87 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 20.466.068 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 1.023.303,40 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostoita on tahan
mennessa tilattu yhteensa hyvityshintaan -28.056,12 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa 32.424,87 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostyot:

— PRSH korvausilmamuutos ja paloluokitellut ovet (10)
lastenvaunuvaraston korvausilmanottoon lisatty palopelti (11)
— kattoristikoiden kiinnityksiin kulmaraudat (15)

rivitalot; markatilojen puuseinien levyt vaihdetaan (16)
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