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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Katajanokka

Merisotilaankatu 2 ja 3 kokonaisurakan lisa- ja muutostoéita Consti Julki-
sivut Oy:lta lisahintaan 27.687,32 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen kokonaisurakoitsija on Consti Julkisivut Oy ja urakan urakka-
sopimuksen mukainen hinta on 5.940.000 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 297.000 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostoita on tdhan men-
nessa tilattu 14.298,82 euroa (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa 27.687,32 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostyot:

— maantasoterassien terasrunkojen muutostyot (24)

— B-portaan sisapihan ulko-oven avauskoneiston liittdminen lukijalait-
teeseen (25)

— sisapihan rakennusjatteiden, sekajate, pilaamien maiden jatemak-
sut (26)

— vanhojen parvekekaiteiden purku ja uudelleen muuraus (27)

— ikkunoiden ylareunan pellitykset (28)

— asbestikartoitus (29)

— raystaan puutyét (30)

— erkkerin katon manttelin muuraustyo (31)
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