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Heka Malmi Markkinatie 16 rakennusurakan lisa- ja muutostyot
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Paatos
Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Malmi Mark-

kinatie 16 rakennusurakan lisa- ja muutostéoita YIT Rakennus Oy:lta li-
sahintaan 24.350,55 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on YIT Rakennus Oy ja urakkasopimuk-
sen mukainen hinta on 8.366.280 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoitéa 5 % urakkasum-
masta eli 418.314 euroa (alv 24 %). Asuntotuotantotoimikunta on ko-
kouksessaan 16.12.2015 myontanyt lisa- ja muutostdihin lisda
572.244,95 euroa (alv 24 %), jolloin lisa- ja muutostoiden ylaraja on yh-
teensa 990.558,95 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostdita on tadhan
mennessa tilattu 795.685,59 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa 24.350,55 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostyot:

— D-talo, asuntojen sahko- ja pistorasioiden korjaukset (118A)

— C-talon sahko- ja pistorasiakorjaukset (116B)

— C-talo, vanhojen antennikaapelien selvittely ja vanhojen kanavien
eristety6t (106)

— saunan edustan inva-luiska (147A)

— E-talo, pistorasiakorjaukset (131A)

— KA&S alapohjan palkki (125A)

Lisatiedot
Erkki Mieskonen, projektipaallikkd, puhelin: 310 32296
erkki.mieskonen(a)att.hel fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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