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Paatos

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Helsingin asumisoi-
keus Oy Linnanpellon pohjarakennussuunnittelun lisa- ja muutostoita
Kiinteistoviraston geotekniselta osastolta yhteiseen lisahintaan 4.574
euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Toimitusjohtaja on 11.2.2013 valinnut kohteen pohjarakennussuunnitte-
lijaksi Kiinteistoviraston geoteknisen osaston.

Suunnittelija on tehnyt lisdsuunnitteluna tontin valisen savisulun seka li-
satyona tontin pintavaaituksen.

Pohjarakennussuunnittelun kokonaiskattohinta on 35.200 euroa (alv 24
%). Toimitusjohtajalla on oikeus paattaa suunnittelun lisa- ja muutostoi-
den osalta silhen summaan saakka, joka yhteenlaskettuna suunnittelu-
tarjouksen hinnan kanssa ei ylitd 100.000 euroa (alv 24 %). Tahan
mennessa suunnittelun lisa- ja muutostoita ei ole tilattu.
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