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Heka Laajasalo Gunillantie 16:n arkkitehtisuunnittelun lisä- ja muu-
tostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Laajasalo 
Gunillantie 16:n arkkitehtisuunnittelun lisä- ja muutostöitä Arkkitehtitoi-
misto Tiuri & Lommi Oy:ltä hintaan 940 euroa (sis. alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Asuntotuotantotoimikunta on 30.9.2015 valinnut kohteen arkkitehti-
suunnittelijaksi Arkkitehtitoimisto Tiuri & Lommi Oy:n.

Suunnittelun kokonaispalkkio on 403.713,80 euroa (sis. alv 24 %). Toi-
mitusjohtajalla on oikeus tilata suunnittelun lisä- ja muutostöitä toimi-
kunnan päättämissä suunnittelijavalinnoissa 40.371,38 euroa (10 % 
suunnittelupalkkiosta). Tähän mennessä suunnittelun lisä- ja muutos-
töitä on tilattu 2.635 eurolla (sis. alv 24 %). Nyt tilattavaksi esitettyjen li-
sä- ja muutostöiden kustannukset ovat 940 euroa (sis. alv 24 %).

Lisä- ja muutostyönä suunnittelukokonaisuuteen on lisätty tupakointika-
tos.

Lisätiedot
Kristiina Ikävalko, projektipäällikkö, puhelin: 310 32363

kristiina.ikavalko(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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