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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Helsingin Asumi-
soikeus Oy Kiviparin rakennusurakan lisa- ja muutostoéita Skanska Ta-
lonrakennus Oy:lta hintaan 11.102,81 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.466.360 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 523.318 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostoitd on tdhan men-
nessa tilattu 95.635,15 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa 11.102,81 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostyot:

— IV-koneiden aanenvaimennus (36)
— lkkunalasien tavarantarkastus (42)
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