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Heka Pukinmäki Sunilantie 9:n rakennusurakan lisä- ja muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Pukinmäki 
Sunilantie 9:n rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Uudenmaan Mesta-
ri-Rakentajat Oy:ltä hintaan 22.373,85 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja 
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 16.088.800 euroa (alv 24 
%).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 804.440,00 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on tähän 
mennessä tilattu 665.691,64 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden, jotka koskevat louhin-
toja 30.11.2016 mennessä, kustannukset ovat yhteensä 22.373,85 eu-
roa (alv 24 %). 

Lisätiedot
Jan Byman, projektipäällikkö, puhelin: 310 32348

jan.byman(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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