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Paatos
Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Asunto Oy Helsin-

gin Lorentzinpuiston rakennusurakan lisa- ja muutostoéita Skanska Ta-
lonrakennus Oy:lta hintaan 18.782,14 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.811.972 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 540.598,60 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostoéita on tahan
mennessa tilattu toimitusjohtajan paatoksella yhteensa 261.291,91 eu-
roa (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa 18.782,14 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostyot:

— VSS-pakokuilun paallystys (38)

— saunan oven siirto, seinan muokkaus (53)
— AP-luukkujen kierto, radonputket (54)

— Lorentzinpuiston 2. asuntoesittelyt (58)
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