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Paatos

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Helsingin Asumi-
soikeus Oy Sandiksen rakennusurakan lisa- ja muutostoéita Skanska
Talonrakennus Oy:lta lisdhintaan 6.903,43 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.355.591,00 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 517.779,55 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostoéita on tahan
mennessa tilattu 8.982,88 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostoiden, jotka koskevat kayta-
vien tiiliseinien rappausta molemmilta puolilta 7 ja 8 kerroksessa, kus-
tannukset ovat yhteensa 6.903,43 euroa (alv 24 %).
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