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7 §
Asunto Oy Helsingin Bysan rakennusurakan lisä- ja muutostyöt 
(korjaus päätökseen 22.12.2016 § 448)
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Asunto Oy Helsin-
gin Bysan rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Talonrakennus 
Oy:ltä hyvityshintaan -3.610,94 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.003.409,00 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 550.170,45 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on tähän 
mennessä tilattu 26.710,58 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä hyvityshintaan -3.610,94 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

 alustatilan täyttömuutoshyvitys (2a)
 linjan 9 pystynousujen eristemuutos (21)

Lisätiedot
Marko Hakkarainen, projektipäällikkö, puhelin: 31032371

marko.hakkarainen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

.


