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Paatos

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Asunto Oy Helsin-
gin Bysan rakennusurakan lisa- ja muutostoita Skanska Talonrakennus
Oy:lta hintaan 4.537,20 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.003.409,00 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoitéa 5 % urakkasum-
masta eli 550.170,45 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostdita on tahan
mennessa tilattu 22.173,38 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostoiden, jotka koskevat kayta-
vien seinien rappausta molemmilta puolilta 7 ja 8 kerroksessa, kustan-
nukset ovat yhteensa 4.537,20 euroa (alv 24 %).
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