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Heka Lassila Lassinlaakson rakennusurakan lisa- ja muutostyot
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Paatos
Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Lassila Las-

sinlaakson rakennusurakan lisa- ja muutostoita Lujatalo Oy:lta lisahin-
taan 28.409,13 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakan urakkasopimuk-
sen mukainen hinta on 12.516.157,80 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoitéa 5 % urakkasum-
masta eli 625.807,85 euroa (alv 24 %). Asuntotuotantotoimikunta on
kokouksessaan 18.5.2016 mydntanyt rakennusurakan lisa- ja muutos-
téihin yhteensa 554.668,09 euroa (alv 24 %), jolloin lisa- ja muutostoi-
den ylaraja on yhteensa 1.180.475,94 euroa (alv 24 %). Aikaisemmin li-
sa- ja muutostdita on tilattu 694.237,68 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa 28.409,13 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostyot:

— Kalusteiden irrotusty0 ja reikien paikkaus, vaihe 1 talot 12 ja 13 (2A)

— Talo 6, tuulikaapin alakaton purku ja uudelleen rakentaminen (32)

— G-portaan uudet sahko- ja telekomerot, talo 8 (43)

— Talo 8, LUH -muutokset (45)

— Talo 8, VSS-viemarin venttiilin esille piikkaus ja uudet rakenteet
(46)

— Kiinteistoyhtion liittymisesta Elisan valokuituverkkoon tulevat lisatyot
(48)

— Kiinteistokeskuksen KK7 lisdosan hankinta ja asennus (49)

— Talo 6, 7 ja 8 yksididen mikroaaltouunien pistorasioiden johdotus ja
asennustyo (52)

— Talo 6, erillis WC:n vedenmittausjarjestelman johdon veto ja asen-
nustyo (53)

Lisatiedot
Jan Byman, projektipaallikkd, puhelin: 310 32348
jan.byman(a)att.hel.fi
Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

2

Poytakirjan 25 §.

Tahan paatokseen ei saa hakea muutosta, koska paatos koskee asian
valmistelua tai taytantéonpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Poytakirjan 25 §.
Tahan paatdkseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja kayttdoikeussopi-
muksista 123 § ja 146 §

Postiosoite

PL 2000
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Sisko Marjamaa

toimitusjohtaja

Paatos on sahkoisesti allekirjoitettu.

Poytakirja on pidetty yleisesti nahtavana Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 20.01.2017.
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