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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Helsingin Asumi-
soikeus Oy Palopostinpuiston rakennusurakan lisa- ja muutostdita Lu-
jatalo Oy:lta hintaan 314,34 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja rakennusurakan urakka-
sopimuksen mukainen hinta on 9.633.414 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 481.670,70 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostoita on tahan
mennessa tilattu 69.728,60 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostoiden, jotka koskevat lasna-
olotunnisteiden muuttamista liiketunnistimiksi (5 kpl), kustannukset ovat
yhteensa 314,34 euroa (alv 24 %).
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