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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Suutarila Ta-
pulikaupungintie 32 rakennusurakan lisa- ja muutostoita Lujatalo Oy:lta
lisdhintaan 4.857,20 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja rakennusurakan urakka-
sopimuksen mukainen hinta on 8.577.199 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 428.859,95 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostoéita on tahan
mennessa tilattu 64.843,37 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettavien lisa- ja muutostoiden, jotka koskevat sahko-
muutoksia, kustannukset ovat 4.857,20 euroa (alv 24 %).

Lisatiedot
Jouni Mettidinen, projektipaallikkd, puhelin: +358931032290
jouni.mettiainen(a)att.hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantdonpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9 310 1672 0201256-6  Fl0680001262637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI HELSINKI 52 Faksi Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi www.att.hel fi +358 9 310 32320 F102012566



