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Paatos

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Malmi Mark-
kinatie 16 rakennusurakan lisa- ja muutostéoita YIT Rakennus Oy:lta li-
sahintaan 11.585,65 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on YIT Rakennus Oy ja urakkasopimuk-
sen mukainen hinta on 8.366.280 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoitéa 5 % urakkasum-
masta eli 418.314 euroa (alv 24 %). Asuntotuotantotoimikunta on ko-
kouksessaan 16.12.2015 myontanyt lisa- ja muutostdihin lisda
572.244,95 euroa (alv 24 %), jolloin lisa- ja muutostoiden ylaraja on yh-
teensa 990.558,95 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostdita on tadhan
mennessa tilattu 820.036,14 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa 11.585,65 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostyot:

— Jatevesiviemarin korjaus G-talon edustalla (144)
— llmanvaihdon aanitasomittaukset ja saato, H-talo (146A)
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