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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Helsingin Asumi-
soikeus Oy Tammiontien rakennusurakan lisa- ja muutostoéita Varte
Oy:lta hintaan 44.396,38 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Varte Oy ja urakan urakkasopimuksen
mukainen hinta on 9.179.662 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 458.983,10 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostoita ei ole tdhan
mennessa tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa 44.396,38 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostyot:

— Vanhan 0ljysailion tyhjennys, pesu ja poisto (1)
— A- ja B-talon massanvaihto 0,5m suunniteltua syvemmalle (2)
— Syvakeraysastioiden anturoiden korkomuutos (3)
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