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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Asunto Oy Helsin-
gin Bysan rakennusurakan lisa- ja muutostoita Skanska Talonrakennus
Oy:lta hintaan 2.310,64 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.003.409,00 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoitéa 5 % urakkasum-
masta eli 550.170,45 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostdita on tahan
mennessa tilattu 23.099,64 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden, jotka koskevat linjan
A8 apk-kytkentamuutosta, kustannukset ovat yhteensa 2.310,64 euroa

(alv 24 %).
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