
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (1)
Asuntotuotantotoimisto

09.03.2017
Toimitusjohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9 310 1672 0201256-6 FI0680001262637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI HELSINKI 52 Faksi Alv.nro
asiakaspalvelu.att@att.hel.fi www.att.hel.fi +358 9 310 32320 FI02012566

101 §
Heka Alppiharju Aleksis Kiven katu 40 rakennusurakan lisä- ja muu-
tostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Alppiharju 
Aleksis Kiven katu 40 rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Lujatalo 
Oy:ltä hintaan 11.235,27 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakan urakkasopimuk-
sen mukainen hinta on 6.732.191 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 336.609,55 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on tähän 
mennessä tilattu hyvityshintaan -73.762,14 euroa (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden, jotka koskevat pesulan 
varaustaulua, kustannukset ovat yhteensä hintaan 11.235,27 euroa 
(alv 24 %).

Lisätiedot
Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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