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Vs. toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Asunto Oy Hel-
singin Rion rakennusurakan lisa- ja muutostoita Skanska Talonraken-
nus Oy:lta lisdhintaan 6.906,72 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 14.312.000 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoitéa 5 % urakkasum-
masta eli 715.600 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostdita on mennessa
tilattu 3.095,99 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostoiden, jotka koskevat valisei-
naelementtien verkkoraudoitusta, kustannukset ovat yhteensa 6.906,72
euroa (alv 24 %).
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