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Vs. toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Jatkasaari
Hampurinkuja 1:n rakennusurakan lisa- ja muutostoitd Skanska Talon-
rakennus Oy:lta hintaan 6.631,31 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 18.288.840 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 914.442 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostoita on tdhan men-
nessa tilattu hyvityshintaan -4.057,94 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostoiden, jotka koskevat valisei-
naelementtien lisaverkkoraudoitusta, kustannukset ovat yhteensa
6.631,31 euroa (alv 24 %).
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