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Paatos

Vs. toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Alppiharju
Aleksis Kiven katu 40 rakennusurakan lisa- ja muutostoita Lujatalo
Oy:lta hyvityshintaan -6.181,76 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakan urakkasopimuk-
sen mukainen hinta on 6.732.191 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 336.609,55 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostoéita on tahan
mennessa tilattu hyvityshintaan -62.526,88 euroa (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa hyvityshintaan -6.181,76 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostyot:

— Hormien avaukset (38)

— Huoneisto-ovien lukkorungon ja vastarautojen uusinta; huoneisto ja
liketilojen ovet (49a)

— Kellariportaan muutosty6t: manttelivalu, oviaukon laatan purku/valu,
kiviperustuksen vahvistusvalu (52)
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