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Heka Malminkartano Naapuripellontien peruskorjauksen lisa- ja

muutostyot
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Paatos

Paatoksen perustelut

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Malminkarta-
no Naapuripellontien peruskorjauksen lisa- ja muutostéita Varte Oy:lta
lisahintaan 149.332,91 euroa (alv 24 %).

Kohteen rakennusurakoitsija on Varte Oy ja urakan urakkasopimuksen
mukainen hinta on 11.336.339 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 566.816,95 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostoita on tahan
mennessa tilattu 165.804,28 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa 149.332,91 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostyot:

— Saunaosaston lampdjohtomuutokset (GH-portaat) (25)
— Vesikattoalueen muutokset, vaihe 1 (28)

— Asunnon H82 ylapohjan kuivattaminen (35)

— Parveketyypin 1 kasijohteiden lisdputket, vaihe 1 (37)
— G-portaan vesijohtomuutokset (38)

— Porrashuoneiden alatasojen alakattomuutokset (39)

— Parveketyypin 3 takaseinan laudoituksen uusiminen (40)
— F-portaan lastenvaunuvaraston korvausilma (41)

— Raystaan/kourun lisapelti, vaihe 1 (46)

— Verkkokaapelimuutos, vaihe 1 (48)

— Syoksytorvien tuubiputket, vaihe 1 (49)

— Jatevesipumppaamon lisays (50)

— Viallisten lampdpatterien uusiminen (54)

— Uudet palloventtiilit alapohjaan (55)

— E/F-prh ulkovarastojen runkojen korotus (57)

—  SVK 10 muutostyot (59)

— Parvekkeiden tuuletustelineet, vaihe 1 (60)

— Keittiokaappimuutokset, vaihe 1 (61)

— Lattiapinnoitteiden asbestipurku, vaihe 2 (62)

— I-portaan vaestonsuojan koneiden sahkdistys (63)
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Ulkovarastojen tuubiputket, vaihe 1 (65)
Ulkovarastojen ilmanvaihto, vaihe 1 rakennustyot (68)
E-talon asuntojen suihkuseinat (69)
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