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Paatos

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Kalasatama
Kapteeni Sundmanin katu 1-3:n, Helsingin Asumisoikeus Oy Fortunan
ja Asunto Oy Helsingin Sompasaarenlaiturin seka AH-tontin rakennus-
suunnittelun lisa- ja muutostoita Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahla-
maki Oy:lta yhteiseen lisahintaan 21.700 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Asuntotuotantotoimikunta on valinnut kohteen rakennussuunnittelijaksi
Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamaki Oy:n 1.4.2015.

Suunnittelija on tehnyt lisasuunnitteluna urakka- ja rakennuslupasuun-
nitelmien paivittdmisen, koska 9.12.2017 kaydyn urakkakilpailun tulos
hylattiin ja halvimman tarjouksen antaneen urakoitsijan kanssa kaytyjen
neuvottelujen tuloksena suunnitelmia muutettiin taloudellisemmiksi.

Rakennussuunnittelun kokonaispalkkio on 545.630 euroa (alv 24 %).
Toimitusjohtajalla on oikeus paattaa suunnittelun lisa- ja muutostoiden
osalta siihen summaan saakka, joka yhteenlaskettuna suunnittelutar-
jouksen hinnan kanssa ei ylita 100.000 euroa (alv 24 %). Tahan men-
nessa suunnittelun lisa- ja muutostoita ei ole tilattu.
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