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Helsingin Asumisoikeus Oy Spurtin rakennusurakan lisä- ja muu-
tostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Helsingin Asumi-
soikeus Oy Spurtin rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Ta-
lonrakennus Oy:ltä hintaan 2.891,68 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 20.466.068 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 1.023.303,40 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on tähän 
mennessä tilattu 59.159,67 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden, jotka koskevat raken-
nusten 6 ja 7 välisen sadevesiviemärin linjan perustamistapamuutosta, 
kustannukset ovat yhteensä 2.891,68 euroa (alv 24 %).

Lisätiedot
Jouni Palonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 34492

jouni.palonen(a)att.hel.fi
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