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Paatos
Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Kontula Virta-

rannankatu 3-5:n lisa- ja muutostoéita Varte Oy:lta lisdhintaan 48.889,75
euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Varte Oy ja urakan urakkasopimuksen
mukainen hinta on 19.305.170,64 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 965.258,53 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostoéita on tahan
mennessa tilattu 118.914,70 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa 48.889,75 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostyot:

— Routamatto rydmintatilojen kulkuvaylille (9)

— Ulkorakennusten patolevyt (15)

— Lisaantyneet sadevesikaivojen lammitykset (18)

— Lisaantyneet kipsikotelot (20)

— Asuntoportaiden pattereiden ja kasijohteiden muutokset (21)
— KPH allaskaapin ja altaan muutos (28)

— Asuntoportaan mattoty6 (33)

Lisatiedot
Kristiina Ikavalko, projektipaallikkd, puhelin: 310 32363
kristiina.ikavalko(a)att.hel. fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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