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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Patola Risu-
padontie 3:n rakennusurakan lisa- ja muutostoita Lujatalo Oy:Ita hin-
taan 15.085,84 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakan urakkasopimuk-
sen mukainen hinta on 14.165.512,70 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoitéa 5 % urakkasum-
masta eli 708.275,64 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostdita ei ole tahan
mennessa tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostoiden, jotka koskevat puuikku-
na- ja parvekeovimuutoksia, kustannukset ovat yhteensa 15.085,84 eu-
roa (alv 24 %).
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