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Paatos
Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Myllypuro

Myllymatkantie 6 rakennusurakan lisa- ja muutostéitd Uudenmaan
Mestari-Rakentajat Oy:lta lisahintaan 60.895,93 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja
rakennusurakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 12.524.000 eu-
roa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostéitéa 5 % urakkasum-
masta eli 626.200 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostdita on tahan men-
nessa tilattu 58.573,81 euroa (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettavien lisa- ja muutostoiden kustannukset ovat
60.895,93 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostyat:

— A-talon betonivaliseinien purku (9)

— B-talon betonivaliseinien purku (10)

— A-talon lattioiden hionta betonipinnalle (11)

— B-talon lattioiden hionta betonipinnalle (12)

— Ikkunalautojen poisjaanti (13)

— Tasoite ja maalipintojen hionta vanhojen tapettien paalta (15)
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