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Heka Kalasatama Junonkatu 9:n rakennusurakan lisä- ja muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Kalasatama 
Junonkatu 9:n rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Fira Oy:ltä hyvitys-
hintaan -23.889,32 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Fira Oy ja urakan urakkasopimuksen 
mukainen hinta on 9.766.739,72 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 488.336,99 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä ei ole tähän 
mennessä tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä hyvityshintaan -23.889,32 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

 Paalutustyön haitat 1 (7)
 Paalutustyön haitat 2 (8)
 Potilasnostinten poisjäänti (6)

Lisätiedot
Jari Kiesilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 32354

jari.kiesila(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

.


