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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Asunto Oy Helsin-
gin Arielinrannan rakennusurakan lisa- ja muutostoita Fira Oy:Ita hin-
taan 39.710,40 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Fira Oy ja urakan urakkasopimuksen
mukainen hinta on 13.620.955 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 681.047,75 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostoita ei ole tdhan
mennessa tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa 39.710,40 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostyot:

— Julkisivun saumalaastivarimuutokset (7)
— Paalutustyossa rautaan poraamiset 2 (5)
— Paalutusty6ssa rautaan poraamiset 1 (4)
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