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HEL 2016-004302 T 02 08 03 01
Att 7301013

Paatos

Vs. toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Malmi
Teerisuontie 27 LVIA-suunnittelun lisa- ja muutostoita Hepacon Oy:lta
yhteiseen lisdhintaan 992 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Toimitusjohtaja on valinnut kohteen LVIA-suunnittelijaksi Hepacon
Oy:n.

LVIA-suunnittelun kokonaispalkkio on 72.202 euroa (alv 24 %). Toimi-
tusjohtajalla on oikeus paattaa suunnittelun lisa- ja muutostdiden osalta
siihen summaan saakka, joka yhteenlaskettuna suunnittelutarjouksen
hinnan kanssa ei ylitd 100.000 euroa. Tahan mennessa suunnittelun li-
sa- ja muutostoita on tilattu 14.805,60 (alv 24 %) euron arvosta. Lisa- ja
muutostyona Keskon suunnitteluohjeiden vertailu Lahikaupan suunnit-
teluohjeisiin ja suunnitelmien sisaltoon.

Lisatiedot
Jari Kiesila, projektipaallikkd, puhelin: 310 32354
jari.kiesila(a)att.hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantdonpano
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