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Vs. toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Helsingin Asu-
misoikeus Oy Spurtin rakennusurakan lisa- ja muutostoéitd Skanska Ta-
lonrakennus Oy:lta hintaan 261,89 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 20.466.068 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 1.023.303,40 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostoita on tahan
mennessa tilattu 67.703,91 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostoiden, jotka koskevat erillis
WC:den altaiden muutosta, kustannukset ovat yhteensa 261,89 euroa

(alv 24 %).
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