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Vs. toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Helsingin Asu-
misoikeus Oy Gunillan rakennusurakan lisa- ja muutostoita Skanska
Talonrakennus Oy:lta hintaan 6.151,01 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 24.599.481 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 1.229.974,05 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostoita on tahan
mennessa tilattu 928.549,04 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa hintaan 6.151,01 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostyot:

— Parvekekaton ja valiseinan levymuutos (69)
— Lamelli 1 LVIS-reittimuutokset (26)
— Lamelli 2 LVIS-reittimuutokset (28)
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