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Paatos

Vs. toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Pihlaja-
maki Liusketie 3 arkkitehtisuunnittelun lisa- ja muutostoita Arkkitehtuuri-
toimisto Ahonen Veikko Oy:lta lisdhintaan 479,99 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Toimitusjohtaja on valinnut kohteen paa- ja arkkitehtisuunnittelijaksi
Arkkitehtuuritoimisto Ahonen Veikko Oy:n 17.1.2017.

Suunnittelija on tehnyt kartoituksen ja mittauksia liiketiloissa, koska
kayttajien tekemia tilamuutoksia ei oltu viety olemassa oleviin suunni-
telmiin. Liiketilojen kartoitus ei sisaltynyt tarjouspyyntoon.

Paa- ja arkkitehtisuunnittelun kokonaispalkkio on 96 800,00 euroa (alv
24 %). Toimitusjohtajalla on oikeus paattaa suunnittelun lisa- ja muu-

tostoiden osalta siihen summaan saakka, joka yhteenlaskettuna suun-
nittelutarjouksen hinnan kanssa ei ylitd 100.000 euroa (alv 24 %). Ta-
han mennessa suunnittelun lisa- ja muutostoita ei ole tilattu.
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Marko Haikarainen, projektipaallikkd, puhelin: 310 32390
marko.haikarainen(a)att.hel fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, pienhankinnat, kaupunginhalli-
tus
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9 310 1672 0201256-6  FI10680001262637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI HELSINKI 52 Faksi Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi www.att.hel fi +358 9 310 32320 F102012566



