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Heka Pihlajamäki Liusketie 9:n rakennusurakan lisä- ja muutostyöt
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Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Pihlaja-
mäki Liusketie 9:n rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Varte Oy:ltä hin-
taan 6.650 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Varte Oy ja urakan urakkasopimuksen 
mukainen hinta on 10.397.902 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 519.895,10 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on tähän 
mennessä tilattu 285.328,36 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden, jotka koskevat asun-
non hajuhaitan poistoa, kustannukset ovat yhteensä 6.650 euroa (alv 
24 %).

Lisätiedot
Marko Haikarainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32390

marko.haikarainen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

.


