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Paatos

Vs. toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Lansi-
Herttoniemi Susitie 2-6:n pohjarakennussuunnittelun lisa- ja muutostdi-
ta Kiinteistoviraston Geotekniselta osastolta kattohintaan 5.880 euroa
(alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Asuntotuotantotoimiston toimitusjohtaja on 14.11.2016 valinnut kohteen
pohjarakennesuunnittelijaksi Kiinteistoviraston Geoteknisen osaston.

Suunnittelun kokonaispalkkio on 55.299 euroa (sis. alv 24 %). Toimi-
tusjohtajalla on oikeus paattaa suunnittelun lisa- ja muutostdiden osalta
siihen summaan saakka, joka yhteenlaskettuna suunnittelutarjouksen
hinnan kanssa ei ylitd 100.000 euroa (alv 24 %). Tahan mennessa
suunnittelun lisa- ja muutostoita ei ole tilattu. Nyt tilattavaksi esitettyjen
lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat 5.880 euroa (sis. alv 24 %).

Suunnittelija on tarjonnut lisa- ja muutostyona pohjatutkimuksen tay-
dentamisen lisakairausten avulla. Rakennusvalvonta on ennakkoneu-
vottelussa edellyttanyt hulevesien imeyttamisen selvittamista. Pohjatut-
kimuspisteita ei ollut imeytykseen sopivassa kohdassa tonttia.
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