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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Kansanasun-
not Kortteli 824 LVIA-suunnittelun lisa- ja muutostoéita Hepacon Oy:lta
hintaan 3.720 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Toimitusjohtaja on valinnut kohteen LVIA-suunnittelijaksi Hepacon
Oy:n.

LVIA-suunnittelun kokonaispalkkio on 59.570 euroa (alv 24 %). Toimi-
tusjohtajalla on oikeus paattaa suunnittelun lisa- ja muutostdiden osalta
siihen summaan saakka, joka yhteenlaskettuna suunnittelutarjouksen
hinnan kanssa ei ylitd 100.000 euroa (alv 24 %). Tahan mennessa
suunnittelun lisa- ja muutostoita on tilattu 11.149,52 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostoiden, jotka koskevat lam-
monjakohuoneen putkireitin muutossuunnittelua, kustannukset ovat yh-
teensa 3.720 euroa (alv 24 %).
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