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Paatos

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Helsingin Asumi-
soikeus Oy Henrik Lattildisen katu 8:n LVIA-urakan lisa- ja muutostoita
Haveputki Oy:lta hintaan 21.622,05 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen LVIA-urakoitsija on Haveputki Oy ja urakan urakkasopimuk-
sen mukainen hinta on 705.808 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 50.000 eurolla
(alv 24 %). Asuntotuotantotoimikunta on 15.10.2014 myontanyt raken-
nusurakan lisa- ja muutostoihin yhteensa 150.000 euroa (alv 24 %).
Vakuutuskorvauksena on 5/2015 saatu 96.200 euroa (alv 24 %). Lisa-
ja muutostoitéd on tdhan mennessa tilattu 131.552,44 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostoiden, jotka koskevat vastaa-
nottotilaisuuden jalkeisia Haveputki Oy:n urakkaan kuulumattomia kor-
jauksia, kustannukset ovat yhteensa 21.622,05 euroa (alv 24 %).
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